



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO



### EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN VÍAS VECINALES EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020

N° DE SERVICIO	NOMBRE DEL SERVICIO	KM	MONTO ASIGNADO	MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	ESTADO SITUACIONAL		
						AVANCE FÍSICO	FASE DE EJECUCIÓN	ESTADO
D.U. 070-2020 CUTERVO 01	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-3N (CRUZ ROJA)-CALLACATE- CALLACATE-SANIULLO BAJO-SANICULLO ALTO-ESPINO-EUCALIPTO-SINCHIMACHI	35.12	S/ 3,127,014.56	S/ 2,993,559.00	6/11/2020	86.24%	FASE III	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 02	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-3N D - SAN LORENZO - PANAMA.- SANTA LUCÍA; CUTERVO - CAJAMARCA	20.00	S/ 1,780,760.00	S/ 1,440,522.20	21/10/2020	89.39%	FASE III	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 03	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-3N D (GUARRAGO) - CHISIGLE. - PAMPA LA RIOJA; CUTERVO - CAJAMARCA	23.20	S/ 2,065,681.60	S/ 1,977,522.00	30/10/2020	5.97%	FASE II	SUSPENDIDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 04	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-3N D (RINCONADA) - TAMBILLO - EL PUEBLO LO HIZO - EMP. PE-3N D (SAN ANDRÉS DE CUTERVO); CUTERVO - CAJAMARCA	15.07	S/ 1,341,802.66	S/ 1,284,537.00	3/10/2020	36.96%	FASE II	SUSPENDIDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 05	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SAN LUIS - QUILLUGAY - PUENTE EL SURO; CUTERVO - CAJAMARCA	14.50	S/ 1,291,051.00	S/ 1,233,479.00	8/10/2020	87.26%	FASE III	LEVANTANDO OBSERVACIONES DE FASE II
D.U. 070-2020 CUTERVO 06	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL CANTOR - LA SACILIA - CHOROS - (EMP. PE-3N D PIMPINGOS - LA SACILLA - CHOROS); CUTERVO - CAJAMARCA	24.00	S/ 2,136,912.00	S/ 1,728,626.64	24/10/2020	89.39%	FASE III	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 07	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP PE-3ND (YATÚN) - LA COLCA; CUTERVO - CAJAMARCA	4.44	S/ 395,328.72	S/ 378,457.00	20/10/2020	90.46%	FASE III	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 08	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. CA-788 - SANTO DOMINGO - EMP. CA-788 (LAGUNA SHITA - PUQUIO - CUÑANQUE); CUTERVO - CAJAMARCA	22.40	S/ 1,994,451.20	S/ 1,527,464.80	28/10/2020	71.96%	FASE II	LEVANTANDO OBSERVACIONES DE FASE II
D.U. 070-2020 CUTERVO 09	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. CA-788 - SAIRE PAMPA. - SEXEHITA - VISTA ALEGRE DE UNIGAN.; CUTERVO - CAJAMARCA	14.10	S/ 1,255,435.80	S/ 961,484.80	6/10/2020	84.84%	FASE III	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 10	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. CA-788 - VALLE GRANDE.; CUTERVO - CAJAMARCA	9.37	S/ 834,286.06	S/ 798,680.00	9/10/2020	86.50%	FASE III	LEVANTANDO OBSERVACIONES DE FASE II
D.U. 070-2020 CUTERVO 11	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PUENTE SURO - LA FLOR - SADAMAYO - SANTA CLARA - LAGUNAS; CUTERVO - CAJAMARCA	28.60	S/ 2,546,486.80	S/ 2,400,000.00	27/10/2020	67.66%	FASE II	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 12	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CULLANMAYO - QUINSHAPA - LA LLICA - MUÑUÑO - PAMPACANCHA; CUTERVO - CAJAMARCA	21.50	S/ 1,914,317.00	S/ 1,832,000.00	6/10/2020	72.64%	FASE II	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 13	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: QUEROCOTILLO - PTE. LAS DELICIAS - SANTA ROSA.; CUTERVO - CAJAMARCA	23.00	S/ 2,047,874.00	S/ 1,960,000.00	21/10/2020	84.46%	FASE III	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 14	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. CA-830 - AULLAN - ISCAYMAYO; CUTERVO - CAJAMARCA	4.88	S/ 434,505.44	S/ 332,768.80	6/11/2020	90.81%	FASE III	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 15	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CARACUCHO - TABACAL - PUQUIO - SAN JOSE - CHURAZ - SECTOR EL CAMPO - QUEROMARCA - STA. TERESA - ILUCAN- (EMP. PE-3N LAS JUNTAS - CALLAYUC - PE-3N); CUTERVO - CAJAMARCA	40.71	S/ 3,624,736.98	S/ 3,470,039.00	17/10/2020	65.75%	FASE II	LEVANTANDO OBSERVACIONES DE FASE II
D.U. 070-2020 CUTERVO 16	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-3N - LIRIO - CHACAF. (RODIOPAMPA - CACHACARA - CHACAF); CUTERVO - CAJAMARCA	9.30	S/ 828,053.40	S/ 634,170.40	24/10/2020	89.58%	FASE III	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 17	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: COMBO- ANGURRA - SAN CRISTOBAL DE NUDILLO ; CUTERVO - CAJAMARCA	12.20	S/ 1,086,263.60	S/ 1,034,704.48	8/10/2020	84.00%	FASE III	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 18	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-3N D - LA PACCHA (VALLE YATUM - CULLA - LA LLIPA); CUTERVO - CAJAMARCA	11.40	S/ 1,015,033.20	S/ 874,541.70	13/10/2020	90.33%	FASE III	EJECUTANDO
D.U. 070-2020 CUTERVO 19	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. CA-788 - SAN ANTONIO (SOCOTA - SAN ANTONIO - SANTA ELENA); CUTERVO - CAJAMARCA	14.50	S/ 1,291,051.00	S/ 1,235,951.00	6/10/2020	91.76%	FASE III	EJECUTANDO

